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SCJ APRUEBA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS PARA LA ENTREGA DE OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CASINO DE JUEGO DE CASTRO

· Cabe recordar que el proyecto autorizado por el Consejo Resolutivo de la SCJ, en agosto de 2008, comprometió con la Región de Los Lagos una inversión total de US$ 38,7 millones y la generación de 425 empleos directos.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) autorizó a Rantrur S.A. (Enjoy) una prórroga de plazos para concluir el casino de juego de Castro y el resto de las obras que conforman el proyecto integral, por lo que la nueva fecha de entrega del casino de juego vence el 8 de mayo de 2011 y de sus obras complementarias el 8 de septiembre de 2012 (ver anexo).

Cabe recordar que el proyecto autorizado por el Consejo Resolutivo de la SCJ, en agosto de 2008, comprometió con la Región de Los Lagos una inversión total de US$ 38,7 millones y la generación de 425 empleos directos. Considera un casino de juego con la instalación de 230 máquinas de azar, 16 mesas de juego y 72 posiciones de bingo; las obras que complementan la oferta turística de la zona, contemplan un hotel 5 estrellas con 64 habitaciones, centro de convenciones, salón de espectáculos, restaurante, sala multicine, sala de teatro, sala de exposiciones, museo, centro de artesanías,  centro deportivo, centro interactivo infantil y parque urbano, entre otras.

La aprobación de la prórroga de plazos se otorga luego de que la SCJ analizara los argumentos presentados por Rantrur S.A. (Enjoy) referidos a que la sociedad operadora ha tenido demoras para obtener el financiamiento del resto de las obras que conforman el proyecto integral de casino de juego, debido a las restricciones crediticias que actualmente se aplica a los proyectos de la zona de Chiloé como consecuencia de la crisis salmonera y subprime, por lo que requieren de un plazo adicional para la construcción de dichas instalaciones.

Cabe recordar que Ley N°19.995 permite que las sociedades operadoras soliciten a la SCJ la aprobación de prórrogas, conforme a razones fundadas y por un periodo que no puede exceder un tercio de los plazos comprometidos originalmente en el plan de operación de cada proyecto (artículos 28, Ley N°19.995; y 37, D.S. N°211). 

 (
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PLAZOS COMPROMETIDOS AL 24 DE DICIEMBRE DE 2009


PROCESO 2005-2006
ENTREGA SIMULTÁNEA DE PROYECTOS INTEGRALES

	CASINO DE JUEGO Y OBRAS ADICIONALES

	COMUNA
	GRUPO
	INVERSIÓN 
(US$ Millones)
	PLAZO 
COMPROMETIDO
	FECHA LÍMITE
	AÑO

	Pinto
	J.L. Giner
	7,4
	Inaugurado: 9 de agosto de 2007

	Talca
	D. Wisecarver - J.L. López - A. Sagredo
	8,4
	Inaugurado: 26 de diciembre de 2008

	Punta Arenas
	Fischer
	39,6
	Inaugurado: 13 de marzo de 2009


Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). 


ENTREGA EN DOS ETAPAS DE PROYECTOS INTEGRALES

	
COMUNA
	GRUPO
	INVERSIÓN (US$ Millones)
	ETAPA I: CASINO DE JUEGO
	ETAPA II: OBRAS COMPLEMENTARIAS

	
	
	
	PLAZO COMPROMETIDO
	FECHA LÍMITE 
	AÑO
	PLAZO COMPROMETIDO
	FECHA LÍMITE 

	AÑO

	Copiapó
	Egasa
	33,3
	Inaugurado: 7 de agosto
	2008
	Certificado: 23 de febrero de 2009

	Santa Cruz
	Cardoen-Enjoy
	7,7
	Inaugurado: 12 de septiembre
	
	Certificado: 1 de diciembre de 2008

	Los Ángeles
	Casinos Austria
	15,0
	Inaugurado: 29 de julio
	
	Certificado: 4 de junio de 2009

	Mostazal
	SUN International-Novomatic-IGGR
	145,3
	Inaugurado: 8 de octubre
	
	36 meses
	29 de diciembre
	2010

	Antofagasta
	Enjoy-I.Simunovic
	61,7
	Inaugurado: 11 de noviembre
	
	Certificado: 16 de marzo de 2009

	Talcahuano
	Clairvest-Valmar
	88,2
	Inaugurado: 13 de noviembre
	
	Certificado: 25 de marzo de 2009

	Calama
	Latin Gaming 
	49,8
	Inaugurado: 14 de mayo
	2009
	44 meses
	21 de mayo
	2010

	Rinconada
	Salguero Hotels
	31,3
	Inaugurado: 29 de agosto
	
	48 meses
	29 de diciembre
	

	San Antonio
	Ivisa
	46,6
	Inaugurado: 27 de agosto
	
	48 meses
	29 de diciembre
	

	Temuco
	Fischer
	54
	Inaugurado: 14 de enero
	
	Certificado: 4 de marzo de 2009

	Valdivia
	Fischer
	49,3
	Inaugurado: 20 de febrero
	
	Certificado: 6 de marzo de 2009

	Osorno
	Clairvest-Latin Gaming
	30
	Inaugurado: 13 de enero
	
	Certificado: 29 de marzo de 2009


  Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)



PROCESO 2008
ENTREGA EN DOS ETAPAS DE PROYECTOS INTEGRALES


	COMUNA
	GRUPO
	INVERSIÓN (US$ Millones)
	ETAPA I: CASINO DE JUEGO
	ETAPA II: OBRAS ADICIONALES

	
	
	
	PLAZO COMPROMETIDO
	FECHA LÍMITE 
	AÑO
	PLAZO COMPROMETIDO
	FECHA LÍMITE 

	AÑO

	Ovalle
	Casinos Austria
	18
	32 meses
	8 de mayo
	2011
	32 meses
	8 de mayo
	2011

	Coyhaique
	Fischer
	19,8
	32 meses
	8 de mayo
	
	32 meses
	8 de mayo
	

	Castro
	Enjoy
	38,7
	32 meses
	8 de mayo 
	
	48 meses
	8 de septiembre 
	2012


  Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)
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